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регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ненецкий

автономный округ)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Ненецкий

автономный округ)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сидорова Н.А. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа

Пустовалов А.Г.Руководитель регионального проекта

Руководитель Департамента образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа

Храпова Л.А.Администратор регионального проекта

Заместитель руководителя Департамента - начальник

Управления образования, молодежной политики и спорта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие образования в Ненецком автономном округе"

Подпрограмма 1 "Развитие и совершенствование системы

образования в Ненецком автономном округе"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

подготовки

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0

000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

62,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

полученным компетенциям
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

3,000

0

Процент 5,0000

5,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП

1.2. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

40,00

00

40,00

00

45,00

00

45,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 62,5000

62,50

00

61,50

00

60,50

00

60,00

00

50,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

-

 С целью

формирования

профессионального

кадрового

потенциала и

повышения

конкурентоспособн

ости

профессионального

образования на

территории

Ненецкого

автономного

округа к 2024 году

будут внедрены

программы

профессионального

обучения

продолжительность

ю не более 6

месяцев не менее

чем по 50%

наиболее

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2020

- -- 1,0

000

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

востребованным и

перспективным

профессиям.

Разработанные

программы

внедрены с учетом

потребностей

кадрового

обеспечения эконо

мики Ненецкого

автономного

округа.

Внедрение

программ

обеспечит

осуществление

процесса обучения

в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития и окажет

благоприятное

влияние на

социально-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экономическое

развитие

Ненецкого

автономного

округа.

1.2

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и

специальностей

Процен

т

- - 0,0

000

5,0

000

10,

000

0

 Обучающиеся

организаций

Ненецкого

автономного

округа,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

проходят

промежуточную и

итоговую

аттестацию в

форме демонстраци

онного экзамена,

который

предусматривает

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2024

- -15,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

моделирование

реальных

производственных

условий для

решения

практических задач

профессиональной

деятельности.

Из них не менее

20% обучающихся

к 2024 году

пройдут

демонстрационный

экзамен в рамках

государственной

итоговой

аттестации.

1.3

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

 В 2024 году на

территории

Ненецкого

автономного

округа будет

создан центр

опережающей

профессиональной

подготовки на базе

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа «Ненецкий

аграрно-

экономический

техникум имени

В.Г. Волкова».

ЦОПП для региона

предоставит

возможности:

использования

совместно с

другими ПОО

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по

наиболее

востребованным и

перспективным
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

«Ворлдскиллс», в

том числе по

программе

ускоренного

обучения;

реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения ПОО;

проведения

демонстрационног

о экзамена по

стандартам

«Ворлдскиллс»

для лиц,

освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования;

осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях, а

также обучения их

первой профессии.

1.4

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

4,0

000

4,0

000

10,

000

0

 

В 2020 году на базе

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

Ненецкого

автономного

округа «Нарьян-

Марский

социально-

гуманитарный

колледж имени

И.П. Выучейского»

созданы

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -14,

000

0

14,

000

0

-



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мастерские по

направлению

«Социальная

сфера»

(«Физическая

культура, спорт и

фитнес»,

«Дошкольное

воспитание»,

«Медицинский и

социальный уход»,

«Преподавание в

младших классах»).

В 2022 году на базе

профессиональных

образовательных

организаций

создано 6

современных

мастерских по

приоритетным

направлениям

«Обслуживание

транспорта и

логистика»

(«Кузовной

ремонт», «Ремонт и

обслуживание
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

легковых

автомобилей»),

«Информационные

и

коммуникационны

е технологии»

(«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности»,

«Сетевое и

системное

администрировани

е», «Веб-

технологии», «ИТ-

решения для

бизнеса на

платформе «1С:

Предприятие 8»).

В 2023 – 4

мастерские по

приоритетным

направлениям:

«Искусство, дизайн

и сфера услуг»

(«Поварское дело»,

«Предприниматель

ство»),
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Информационные

и

коммуникационны

е технологии»

(«Программные

решения для

бизнеса»,

«Разработка

мобильных

приложений»).

Создание

современных

мастерских

позволит

выстроить

эффективную

систему

профессионального

обучения среднего

профессионального

и дополнительного

профессионального

образования в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена, а также

обеспечит

подготовку
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями.

1.5

Преподаватели и

мастера

производственного

обучения проходят

повышение

квалификации.

Нарастающий итог

Тысяча

человек

- - - 0,0

140

0,0

170

 В рамках

совершенствования

компетенций и

повышения

профессионального

уровня

преподавателей и

мастеров

производственного

обучения

Ненецкого

автономного

округа

обеспечивается

проведение

повышения их

квалификации, в

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0110 2020

- -0,0

200

0,0

230

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе по

программам,

основанным на

опыте Агентства

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс

Россия).

Реализация

мероприятий

позволит:

создать условия для

стимулирования

роста

профессионального

мастерства

преподавателей

(мастеров

производственного

обучения);

сформировать

высокоэффективны

й кадровый

потенциал

преподавателей

(мастеров

производственного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучения);

обеспечить

формирование

пула экспертов,

сертифицированны

х для проведения

демонстрационных

экзаменов и

подготовки команд

к чемпионатам по

профессиональном

у мастерству.

Результат

способствует

увеличению доли

выпускников

образовательных

организаций,

занятых по виду

деятельности и

полученным

компетенциям.

 

1.6

Реализуются

мероприятия по

ежегодному

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Ежегодное

проведение

конкурса

Проведе

ние

массовых

1,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проведению

регионального

чемпионата по

профессиональному

мастерству среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья

«Абилимпикс» и

подготовке сборной

Ненецкого

автономного округа

для участия в

Национальном

чемпионате

«Абилимпикс»

профессионального

мастерства среди

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья

"Абилимпикс"

позволит:

- сформировать

скоординированну

ю систему

межведомственног

о взаимодействия

по развитию

инклюзивного

профессионального

образования;

- оценить качество

профессиональной

подготовки

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья;

- обновить

содержание

адаптивных

образовательных

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ через

развитие

ресурсных учебно-

методических

центров;

- повысить

мотивацию к

обучению,

саморазвитию и

трудоустройству у

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья;

- подготовить

национальную

сборную для

участия в

международных и

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для

людей с

инвалидностью.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Реализуются

мероприятия по

ежегодному

проведению

регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) и

обеспечению участия

сборной Ненецкого

автономного округа в

отборочных

соревнованиях для

участия в финале

Национального

чемпионата

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia)

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Реализован

ежегодный

комплекс

мероприятий,

направленный на

подготовку и

проведение

регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia)

и обеспечение

участия сборной

Ненецкого

автономного

округа в

отборочных

соревнованиях для

участия в финале

Национального

чемпионата

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia).

Основной целью

проведения и

участия в

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

1,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

чемпионатах

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia)

является развитие

профессиональных

компетенций,

повышение

престижа

высококвалифицир

ованных кадров,

демонстрация

важности

компетенций для

экономического

роста и личного

успеха.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.1

0,000,00 0,000,00 22 288,90 22 288,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 22 288,90 22 288,900,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 22 288,90 22 288,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.2

31 104,900,00 0,000,00 0,00 49 339,4018 234,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

31 104,900,00 0,000,00 0,00 49 339,4018 234,50

бюджет субъекта1.2.1.1.

31 104,900,00 0,000,00 0,00 49 339,4018 234,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 31 104,90 18 234,50 22 288,90 71 628,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 31 104,900,00 0,00 18 234,50 22 288,90 71 628,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 16 081,30 20 081,30 20 081,30 31 104,90

31 104,90

31 104,9031 104,9031 104,9031 104,9031 104,90

ИТОГО:

0,00 0,00 16 081,30 20 081,30 20 081,30 31 104,90

31 104,90

31 104,9031 104,9031 104,9031 104,9031 104,90
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Ненецкий

автономный округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

 Обучающиеся организаций

Ненецкого автономного

округа, осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию в

форме демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование реальных

производственных условий

для решения практических

задач профессиональной

деятельности.

Из них не менее 20%

обучающихся к 2024 году

пройдут демонстрационный

Пустовалов

А.Г.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экзамен в рамках

государственной итоговой

аттестации.

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

результата Соглашения о

реализации регионального

проекта «Молодые

профессионалы(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

(Ненецкий автономный округ)»

на территории Ненецкого

автономного округа"

Отчет -

-

Кабирова О.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

результата Соглашения о

реализации регионального

проекта «Молодые

профессионалы(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

(Ненецкий автономный округ)»

на территории Ненецкого

автономного округа"

Отчет -

-

Кабирова О.Е.

30.09.2021

13 08 --

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Храпова Л.А.

27.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

участников

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Храпова Л.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (итоговая

государственная аттестация) ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Храпова Л.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Храпова Л.А.

30.05.2022

13 15 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена.Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (промежуточная

аттестация) ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Храпова Л.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

участников

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Храпова Л.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (итоговая

государственная аттестация) ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Храпова Л.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Храпова Л.А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.13

Контрольная точка " Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение (промежуточная

аттестация) ", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Храпова Л.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

участников

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Храпова Л.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (итоговая

государственная аттестация) ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Храпова Л.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.18

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях ",

значение: 0.0000

1 План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Храпова Л.А.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (промежуточная

аттестация) ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

 В 2024 году на территории

Ненецкого автономного

округа будет создан центр

опережающей

Пустовалов

А.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной

подготовки на базе

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения Ненецкого

автономного округа

«Ненецкий аграрно-

экономический техникум

имени В.Г. Волкова».

ЦОПП для региона

предоставит возможности:

использования совместно с

другими ПОО

современного оборудования

для подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации

граждан по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

стандартам «Ворлдскиллс»,

в том числе по программе

ускоренного обучения;

реализации программ

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения ПОО;

проведения

демонстрационного

экзамена по стандартам

«Ворлдскиллс»

для лиц, освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;

осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой

профессии.

1.2.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации",

значение: 0.0000

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000, Единица

Распоряжение

Распорядительный акт

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа об утверждении

ответственного

должностного лица за

создание ЦОПП,

медиаплана, положения о

деятельности ЦОПП,

перечня компетенций,

дизайн-макета, перечня

оборудования,

-

Пустовалов

А.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

должностных инструкций

работников ЦОПП.

Извещения о проведении

закупок.

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию ЦОПП ", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Пустовалов

А.Г.

30.06.2024

01 03 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000, Единица

Приказ Приказы о

назначении на должность

работников ЦОПП

-

Пустовалов

А.Г.

25.08.2024

12 04 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000,

Единица

1 Товарные накладные,

акты приемки работ

-

Пустовалов

А.Г.

25.08.2024

03 05 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.10

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000, Единица

1 Лицензия на реализацию

образовательных программ

ДПО

-

Пустовалов

А.Г.

25.08.2024

04 10 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены 1 Утвержденные

-

Пустовалов

25.08.2024

05 11 Подсистема-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) ", значение: 0.0000,

Единица

программы опережающей

профессиональной

подготовки. Реестр с

информацией о повышении

квалификации работников

ЦОПП.

А.Г. сбора и

консолидаци

и данных

1.2.12

Контрольная точка "Открытие

ЦОПП в единый день ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет об открытии

ЦОПП

-

Пустовалов

А.Г.

01.09.2024

10 09 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

1 Информационный отчет,

включая информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

создания и

функционирования ЦОПП.

Письмо Департамента

образования, культуры об

объемах средств

операционных расходов на

функционирование ЦОПП.

Приказы о начале и

завершении обучения

(проведение итоговой

аттестации) по программам

опережающей

профессиональной

подготовки.

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3

Результат "Создана (обновлена)  Пустовалов

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо ПодсистемаНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

В 2020 году на базе

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения Ненецкого

автономного округа

«Нарьян-Марский

социально-гуманитарный

колледж имени И.П.

Выучейского» созданы

мастерские по направлению

«Социальная сфера»

(«Физическая культура,

спорт и фитнес»,

«Дошкольное воспитание»,

«Медицинский и

социальный уход»,

«Преподавание в младших

классах»).

В 2022 году на базе

профессиональных

образовательных

организаций создано 6

современных мастерских по

приоритетным

направлениям

«Обслуживание транспорта

и логистика» («Кузовной

ремонт», «Ремонт и

обслуживание легковых

А.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сбора и

консолидаци

и данных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автомобилей»),

«Информационные и

коммуникационные

технологии» («Разработка

виртуальной и

дополненной реальности»,

«Сетевое и системное

администрирование», «Веб-

технологии», «ИТ-решения

для бизнеса на платформе

«1С: Предприятие 8»).

В 2023 – 4 мастерские по

приоритетным

направлениям: «Искусство,

дизайн и сфера услуг»

(«Поварское дело»,

«Предпринимательство»),

«Информационные и

коммуникационные

технологии»

(«Программные решения

для бизнеса», «Разработка

мобильных приложений»).

Создание современных

мастерских позволит

выстроить эффективную

систему профессионального

обучения среднего

профессионального и

дополнительного

профессионального
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования в том числе для

сдачи демонстрационного

экзамена, а также обеспечит

подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и передовыми

технологиями.

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет

-

Храпова Л.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет

-

Храпова Л.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Храпова Л.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов ", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Пустовалов

А.Г.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.5

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг ",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Пустовалов

А.Г.

01.03.2022

03 10 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

-

Храпова Л.А.

01.06.2022

04 05 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.7

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование ",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Пустовалов

А.Г.

31.08.2022

10 06 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования ",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо Письмо

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа

-

Храпова Л.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.9

Контрольная точка "Открыты

мастерские ", значение: 0.0000,

Единица

1 Информационное

освещение в СМИ

-

Пустовалов

А.Г.

01.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Храпова Л.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.11

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Храпова Л.А.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов " ", значение: 0.0000,

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Пустовалов

А.Г.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг ",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Пустовалов

А.Г.

01.03.2023

03 10 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

-

Храпова Л.А.

01.06.2023

04 05 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.15

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование ",

значение: 0.0000, Единица

Акт Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Пустовалов

А.Г.

31.08.2023

10 06 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования ",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо Письмо

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа

-

Храпова Л.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Открыты

мастерские ", значение: 0.0000,

Единица

1 Информационное

освещение в СМИ

-

Пустовалов

А.Г.

01.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Храпова Л.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.19

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

-

Храпова Л.А.

30.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-техническая база ",

значение: 0.0000, Единица

была обновлена

материально-техническая

база

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Храпова Л.А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Храпова Л.А.

30.04.2024

08 04 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.22

Контрольная точка "Представлен Отчет Отчет о

-

Храпова Л.А.

30.06.2024

03 05 Подсистема-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000, Единица

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

сбора и

консолидаци

и данных

1.3.23

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Храпова Л.А.

31.08.2024

04 06 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.3.24

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

-

Храпова Л.А.

31.10.2024

05 07 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей эффективности

предоставления субсидии

1.3.25

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база ",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Храпова Л.А.

30.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям"

 С целью формирования

профессионального

кадрового потенциала и

повышения

конкурентоспособности

профессионального

образования на территории

Ненецкого автономного

округа к 2024 году будут

внедрены программы

профессионального

обучения

продолжительностью не

более 6 месяцев не менее

чем по 50% наиболее

востребованным и

перспективным

Пустовалов

А.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиям. Разработанные

программы внедрены с

учетом потребностей

кадрового

обеспечения экономики

Ненецкого автономного

округа.

Внедрение программ

обеспечит осуществление

процесса обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и социально-

экономического развития и

окажет благоприятное

влияние на социально-

экономическое развитие

Ненецкого автономного

округа.

1.4.1

Контрольная точка "Проведён

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным процессиям ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Храпова Л.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Храпова Л.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Храпова Л.А.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

-

Храпова Л.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Храпова Л.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Храпова Л.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5

Результат "Преподаватели и

мастера производственного

обучения проходят повышение

квалификации"

 В рамках

совершенствования

компетенций и повышения

профессионального уровня

преподавателей и мастеров

производственного

обучения Ненецкого

автономного округа

обеспечивается проведение

повышения их

квалификации, в том числе

по программам,

основанным на опыте

Агентства развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия). Реализация

мероприятий позволит:

создать условия для

стимулирования роста

профессионального

мастерства преподавателей

(мастеров

производственного

обучения);

сформировать

высокоэффективный

кадровый потенциал

преподавателей (мастеров

производственного

обучения);

Пустовалов

А.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечить формирование

пула экспертов,

сертифицированных для

проведения

демонстрационных

экзаменов и подготовки

команд к чемпионатам по

профессиональному

мастерству.

Результат способствует

увеличению доли

выпускников

образовательных

организаций, занятых по

виду деятельности и

полученным компетенциям.

 

1.5.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет

-

Кабирова О.Е.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Проведен ОтчетКабирова О.Е.

30.06.2021

04 06 --



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации результата"

-

1.5.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет

-

Кабирова О.Е.

30.09.2021

05 03 --

1.5.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Храпова Л.А.

27.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.5.6

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Кабирова О.Е.

30.06.2022

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

аналитический отчет

1.5.7

Контрольная точка "Обеспечено

повышение квалификации

преподавателей и мастеров

производственного обучения",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.07.2022

05 06 --

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Обеспечено

повышение квалификации

преподавателей и мастеров

производственного обучения",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Храпова Л.А.

27.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Обеспечено

повышение квалификации

преподавателей и мастеров

производственного обучения",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.07.2023

05 06 --

1.5.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Обеспечено

повышение квалификации

преподавателей и мастеров

производственного обучения",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Храпова Л.А.

27.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

31.03.2024

05 06 --

1.5.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.19

Контрольная точка "Обеспечено

повышение квалификации

преподавателей и мастеров

производственного обучения",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.07.2024

05 06 --

1.5.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Обеспечено

повышение квалификации

преподавателей и мастеров

производственного обучения",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет -

-

Храпова Л.А.

27.12.2024

06 Взаимо

связь с

Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Единица иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Реализуются

мероприятия по ежегодному

проведению регионального

чемпионата по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» и

подготовке сборной Ненецкого

автономного округа для участия в

Национальном чемпионате

«Абилимпикс»"

Ежегодное проведение

конкурса

профессионального

мастерства среди инвалидов

и людей с ограниченными

возможностями здоровья

"Абилимпикс" позволит:

- сформировать

скоординированную

систему

межведомственного

взаимодействия по

развитию инклюзивного

профессионального

образования;

- оценить качество

профессиональной

подготовки инвалидов и

людей с ограниченными

возможностями здоровья;

- обновить содержание

Пустовалов

А.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

адаптивных

образовательных программ

через развитие ресурсных

учебно-методических

центров;

- повысить мотивацию к

обучению, саморазвитию и

трудоустройству у

инвалидов и людей с

ограниченными

возможностями здоровья;

- подготовить

национальную сборную для

участия в международных и

национальных чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.

1.6.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет -

-

Храпова Л.А.

31.03.2021

01 03 --

1.6.2

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

Отчет -

-

Храпова Л.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровья «Абилимпикс» " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Обеспечение

участия Ненецкого автономного

округа в Национальном

чемпионате по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс»"

Отчет -

-

Храпова Л.А.

30.09.2021

04 03 --

1.6.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Храпова Л.А.

27.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет -

-

Храпова Л.А.

31.03.2022

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

1.6.6

Контрольная точка "Создан

организационный комитет по

проведению регионального

чемпионата ", значение: 0.0000,

Единица

Распоряжение

Распоряжение

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа

-

Пустовалов

А.Г.

01.06.2022

02 04 --

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.6.8

Контрольная точка "Участие

представителей Ненецкого

автономного округа в

отборочном этапе Национального

чемпионата по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья Абилимпикс", значение:

0.0000, Единица

Распоряжение

Распоряжение

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа

-

Пустовалов

А.Г.

30.10.2022

04 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.9

Контрольная точка "Обеспечение

участия Ненецкого автономного

округа в Национальном

чемпионате по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс»",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.12.2022

04 03 --

1.6.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Храпова Л.А.

30.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Создан

организационный комитет по

проведению регионального

чемпионата ", значение: 0.0000,

Единица

Распоряжение

Распоряжение

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа

-

Пустовалов

А.Г.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Отчет -

-

Храпова Л.А.

31.03.2023

01 03 --

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.6.14

Контрольная точка "Участие

представителей Ненецкого

автономного округа в

отборочном этапе Национального

чемпионата по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья Абилимпикс", значение:

0.0000, Единица

Распоряжение

Распоряжение

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа

-

Пустовалов

А.Г.

30.10.2023

04 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.15

Контрольная точка "Обеспечение

участия Ненецкого автономного

округа в Национальном

чемпионате по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс»",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.12.2023

04 03 --

1.6.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Храпова Л.А.

27.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.17

Контрольная точка "Создание

организационного комитета по

проведению регионального

чемпионата", значение: 0.0000,

Единица

Распоряжение

Распоряжение

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа

-

Пустовалов

А.Г.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Отчет -

-

Храпова Л.А.

31.03.2024

06 04 --

1.6.19

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.6.20

Контрольная точка "Участии

представителей Ненецкого

автономного округа в

отборочном этапе Национального

чемпионата по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья Абилимпикс", значение:

0.0000, Единица

Распоряжение

Распоряжение

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа

-

Пустовалов

А.Г.

30.10.2024

04 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.21

Контрольная точка "Обеспечение

участия Ненецкого автономного

округа в Национальном

чемпионате по

профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс»",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Храпова Л.А.

01.12.2024

04 03 --

1.6.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Храпова Л.А.

27.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Реализуются

мероприятия по ежегодному

проведению регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills

Russia) и обеспечению участия

сборной Ненецкого автономного

округа в отборочных

соревнованиях для участия в

финале Национального

Реализован ежегодный

комплекс мероприятий,

направленный на

подготовку и проведение

регионального чемпионата

«Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) и

обеспечение участия

сборной Ненецкого

автономного округа в

Пустовалов

А.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills

Russia) "

отборочных соревнованиях

для участия в финале

Национального чемпионата

 «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia).

Основной целью

проведения и участия в

чемпионатах «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) является

развитие

профессиональных

компетенций, повышение

престижа

высококвалифицированных

кадров, демонстрация

важности компетенций для

экономического роста и

личного успеха.

вует вует

1.7.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет

-

Кабирова О.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.7.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет

-

Кабирова О.Е.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Храпова Л.А.

27.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Участие

сборной Ненецкого автономного

округа в Отборочных

соревнованиях для участия в

Финале Национального

чемпионата", значение: 0.0000,

Единица

Распоряжение

Распоряжение

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа

-

Пустовалов

А.Г.

01.06.2022

04 05 --

1.7.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.7.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

30.09.2022

04 03 --

1.7.8

Контрольная точка "Создан Распоряжение

-

Пустовалов

01.11.2022

06 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организационный комитет по

проведению регионального

чемпионата ", значение: 0.0000,

Единица

Распоряжение

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа

А.Г.

1.7.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Храпова Л.А.

27.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.7.11

Контрольная точка "Участие

сборной Ненецкого автономного

Распоряжение

Распоряжение

-

Пустовалов

А.Г.

01.06.2023

04 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

округа в Отборочных

соревнованиях для участия в

Финале Национального

чемпионата", значение: 0.0000,

Единица

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа

1.7.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

30.06.2023

04 06 --

1.7.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

30.10.2023

05 03 --

1.7.14

Контрольная точка "Создан

организационный комитет по

проведению регионального

чемпионата ", значение: 0.0000,

Единица

Распоряжение

Распоряжение

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа

-

Пустовалов

А.Г.

01.11.2023

06 03 --

1.7.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Храпова Л.А.

27.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.7.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.7.17

Контрольная точка "Участие

сборной Ненецкого автономного

округа в Отборочных

соревнованиях для участия в

Финале Национального

чемпионата", значение: 0.0000,

Единица

Распоряжение

Распоряжение

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа

-

Пустовалов

А.Г.

01.06.2024

04 05 --

1.7.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

30.06.2024

04 06 --

1.7.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кабирова О.Е.

30.09.2024

05 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.20

Контрольная точка "Создан

организационный комитет по

проведению регионального

чемпионата ", значение: 0.0000,

Единица

Распоряжение

Распоряжение

Департамента образования,

культуры и спорта

Ненецкого автономного

округа

-

Пустовалов

А.Г.

01.11.2024

06 03 --

1.7.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет -

-

Храпова Л.А.

27.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

78

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 7

2 Администратор регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 7

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 7

4 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 7

5 Участник регионального

проекта

Кабирова О. Е. Начальник сектора

профессионального и

дополнительного образования

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Храпова Л. А. 25

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

Сидорова Н. А. 7



автономного округа

7 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 7

8 Участник регионального

проекта

Кабирова О. Е. Начальник сектора

профессионального и

дополнительного образования

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Храпова Л. А. 25

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 7

10 Участник регионального

проекта

Кабирова О. Е. Начальник сектора

профессионального и

дополнительного образования

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Храпова Л. А. 25

11 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 7

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 7



13 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 7

14 Участник регионального

проекта

Кабирова О. Е. Начальник сектора

профессионального и

дополнительного образования

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Храпова Л. А. 25

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 7

16 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 7

17 Участник регионального

проекта

Кабирова О. Е. Начальник сектора

профессионального и

дополнительного образования

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Храпова Л. А. 25

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и подготовке сборной Ненецкого автономного округа для участия в Национальном чемпионате

«Абилимпикс»

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 7



19 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 7

20 Участник регионального

проекта

Кабирова О. Е. Начальник сектора

профессионального и

дополнительного образования

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Храпова Л. А. 25

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и обеспечению участия

сборной Ненецкого автономного округа в отборочных соревнованиях для участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пустовалов А. Г. Руководитель Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

Сидорова Н. А. 7

22 Участник регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Пустовалов А. Г. 7

23 Участник регионального

проекта

Кабирова О. Е. Начальник сектора

профессионального и

дополнительного образования

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Храпова Л. А. 25


