



**Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июля 2019 г. №643-р
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по подготовке
к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Ненецком автономном округе в 2020 году**

В целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Ненецкого автономного округа:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ненецком автономном округе в 2020 году.

2. Государственному бюджетному учреждению Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», руководителям государственных образовательных организаций обеспечить реализацию дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ненецком автономном округе в 2020 году.

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Руководитель Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа



Л.В. Гущина

Приложение
к распоряжению Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа
от 16.04.2019 № 643 -р
«Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по подготовке
к проведению государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в Ненецком автономном
округе в 2020 году»

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего
и среднего общего образования
в Ненецком автономном округе в 2020 году**

1. Основные направления

Реализация мероприятий дорожной карты, направленных на подготовку к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ненецком автономном округе в 2020 году (далее – ГИА), включает в себя подготовку, проведение, мониторинг и анализ результатов ГИА.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий дорожной карты предусматривает проведение ГИА на высоком организационно-технологическом уровне, создание материально-технических условий для объективного проведения ГИА, обеспечение информационной безопасности, улучшение показателей по учебным предметам.

3. Мероприятия по организации и проведению ГИА

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году			
<i>Инвариантная часть</i>			
1.1	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в	июль-август 2019 г.	ДОКиС НАО, РЦОИ ГБУ НАО

	Ненецком автономном округе		«НРЦРО»
1.2	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Ненецкого автономного округа по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	до 06.08.2019	ГБУ НАО «НРЦРО»
1.3	Представление итогов проведения ГИА-2019, ВПР с анализом проблем на совещании руководителей образовательных организаций в рамках проведения Августовской конференции	сентябрь 2019 г.	ДОКиС НАО
1.4	Анализ результатов ГИА-9 и ГИА -11 на окружных методических объединениях учителей	сентябрь -октябрь 2019 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»
1.5	Разработка и утверждение планов-графиков подготовки общеобразовательных учреждений к ГИА	сентябрь -октябрь 2019 г.	ОО
1.6	Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА	сентябрь -октябрь 2019 г.	ОО
<i>Вариативная часть</i>			
1.7	Издание сборника «О результатах единого государственного экзамена в 2019 году в Ненецком автономном округе	сентябрь 2019 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»
1.8	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 для доклада «Итоги работы Департамента образования, культуры и спорта НАО за 2018-2019 учебный год по реализации на территории округа государственной политики в сфере образования»	до 20.07.2019	ДОКиС НАО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
<i>Инвариантная часть</i>			
2.1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании: -организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, о дополнительных периодах сдачи ГИА; -консультация родителей (законных представителей) по вопросу возможного выбора дальнейшего образовательного маршрута; - организация индивидуальных занятий с обучающимися в очной и заочной формах	июль – сентябрь 2019 г.	ОО, ГБУ НАО «НРЦРО»

2.2	<p>Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА</p> <p>Согласование плана курсов повышения квалификации учителей с организациями, проводящими курсы в регионе, с учетом потребностей и результатов обучающихся Ненецкого автономного округа</p>	в течение года	ГБУ НАО «НРЦРО»
2.3	<p>Проведение мероприятий по реализации регионального комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях Ненецкого автономного округа, на период до 2020 года (утвержден распоряжением ДОКиС НАО от 17.06.2016 №624-р), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - деятельность методических объединений учителей по совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных предметов, в том числе кустовых методических объединений на базе крупных сельских школ; - разработка индивидуальных планов повышения квалификации учителей, показывающих стабильно низкие результаты обучения; - анализ и распространение лучших практик и технологий обучения и воспитания 	по отдельному графику	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
<i>Вариативная часть</i>			
2.4	Проведение круглых столов по результатам мониторингов оценки качества общего образования: НИКО, ВПР, РПР, исследования компетенций учителей с целью повышению качества образования	в течение года	Методисты ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
2.5	Проведение семинаров, мастер-классов, обобщение передовых практик учителей в регионе по вопросам, влияющим на повышение качества образования и ликвидации затруднений при преподавании отдельных тем и курсов	в течение года	Методисты ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
2.6	Тренировочные работы по математике и русскому языку для выпускников 9 и 11 классов, предметам по выбору (по запросу образовательных организаций)	январь - апрель 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»
2.7	Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения)	январь 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»

2.8	Анализ результатов проведения итогового устного собеседования по русскому языку	февраль 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО
2.9	Адресные консультации учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке обучающихся к ГИА	сентябрь -декабрь 2019 г.	ГБУ НАО «НРЦРО
3. Нормативно-правовое обеспечение			
<i>Инвариантная часть</i>			
3.1	<p>Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Ненецком автономном округе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о создании комиссии по уничтожению экзаменационных материалов ЕГЭ; - о создании региональной базы данных участников ЕГЭ; - о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; - о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования; - об утверждении формы заявления для участия в едином государственном экзамене выпускников образовательных организаций среднего общего образования, выпускников прошлых лет и обучающихся профессиональных образовательных организаций; - о проведении итогового сочинения (изложения) в Ненецком автономном округе; - о проведении итогового устного собеседования по русскому языку для обучающихся девярых классов; - об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Ненецкого автономного округа; - об определении пунктов проведения экзамена и распределения между ними участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования; - о назначении руководителей, технических специалистов пунктов проведения экзаменов, организаторов ППЭ на период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного общего образования; - о назначении координатора по 	в течение года	ДОКиС НАО

	<p>организации видеонаблюдения в период проведения государственной итоговой аттестации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении пункта проверки заданий на период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования; - о назначении ответственного за получение, учёт и выдачу экзаменационных материалов и об определении места хранения экзаменационных материалов; - о создании комиссии по проведению проверки готовности пунктов проведения единого государственного экзамена и регионального центра обработки информации; - об утверждении состава предметных комиссий, конфликтной комиссии, создаваемых для проведения ГИА-9 и ГИА-11; - об организации проживания и питания для выпускников сельских школ в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; - об ответственности лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего образования; - о включении федерального эксперта в состав Государственной экзаменационной комиссии Ненецкого автономного округа; - о присвоении статуса экспертам предметных комиссий в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 		
3.2	Подготовка локальных актов, нормативных актов для обеспечения информационной безопасности в РЦОИ	октябрь - ноябрь 2019 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО»
<i>Вариативная часть</i>			
3.3	Приведение региональных нормативно-правовых актов в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами	в течение года	ДОКиС НАО
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
<i>Инвариантная часть</i>			

4.1	<p>Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> -оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; -обучение экспертов и специалистов РЦОИ; -видеонаблюдение; -дооснащение РЦОИ, ППЭ; -каналы связи; -аттестацию информационных систем безопасности; -организацию доставки выпускников из сельских школ, их проживание в ГБОУ НАО «Ненецкая средняя образовательная школа им. А.П. Пырерки» 	август -декабрь 2019 г.	ДОКиС НАО, РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО»
4.2	<p>Размещение заказов на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение услуг по проведению мероприятий по обеспечению безопасности обработки персональных данных в РЦОИ 	март 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»
4.3	<p>Размещение заказов на приобретение товаров для проведения ГИА, оснащения ППЭ и РЦОИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение лабораторного оборудования в ППЭ для проведения ГИА 9 по новым КИМ; - приобретение расходных материалов для оргтехники, задействованной во время проведения ГИА; - приобретение канцелярских товаров; - приобретение оборудования для проведения ОГЭ по новым стандартам с возможностью сканирования работ в аудиториях ППЭ 	март - апрель 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»
4.4	<p>Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заключение контрактов на проведение тренировочных экзаменов в 9 и 11 класса, на проведение ГИА в 9 классе в основной период; - заключение контракта на приобретение ПО для проведения экзамена в основной период по иностранному языку ГИА 9; - заключение контракта с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по обеспечению организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - заключение договора с охранным 	февраль - март 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»

	<p>предприятием на оказание услуг по обеспечению пропускного режима на территории пунктов проведения экзамена в период проведения ГИА;</p> <p>-договоры с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА</p>		
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
<i>Инвариантная часть</i>			
5.1	Дистанционное обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2020 году, на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ»	февраль -май 2020 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО»
5.2	Проведение очных обучающих семинаров по изучению нормативно-правовой базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 для организаторов в аудитории и вне аудитории	март-май 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»
5.3	Практические занятия для организаторов в аудитории и вне аудитории ППЭ: - по использованию программного обеспечения по технологии «Печать КИМ в ППЭ»; - по заполнению бланков ГИА-9 и ГИА-11; - по заполнению форм ППЭ	март-май 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»
5.4	Тестирование организаторов по окончанию обучающих семинаров и практических занятий	март-май 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»
5.5	Обучающие семинары для руководителей ППЭ в очной форме. Итоговый зачет	март-май 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»
5.6	Обучающие семинары для членов ГЭК в очной форме	март-май 2020 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО»
5.7	Семинары для членов конфликтной комиссии: -нормативно-правовые основы проведения ГИА-9 и ГИА-11; -положение о конфликтной комиссии	апрель - май 2020 г.	ДОКиС НАО
5.8	Участие в семинаре «Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий»	в течение года	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО»
5.9	Обучение кандидатов в члены предметных комиссий по теме: «Оценивание развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ и ОГЭ экспертами предметных комиссий». Итоговый зачет через систему «Эксперт ЕГЭ»	февраль – март 2020 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО»

5.10	Участие в программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) по теме: «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	по плану ФГБНУ «ФИПИ»	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО»
5.11	Модульный семинар по обучению общественных наблюдателей	апрель - май 2020 г.	РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО»
<i>Вариативная часть</i>			
5.12	Составление памяток-буклетов для общественных наблюдателей, организаторов в аудитории и вне аудитории	январь -февраль 2020 г.	РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО»
6 Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
<i>Инвариантная часть</i>			
6.1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2019 года: - информирование образовательных организаций о сроках и месте проведения ГИА; - формирование списка руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов	сентябрь - декабрь 2019 г.	ДОКиС НАО
6.2	Проведение дополнительного периода (сентябрьские сроки) ГИА по расписанию, утвержденному приказом Министерства просвещения Российской Федерации	03.09.2019- 21.09.2019	ДОКиС НАО, РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО»
6.3	Организация работы предметных комиссий	сентябрь 2019 г.	ДОКиС НАО, РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО»
6.4	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ) по вопросам: - улучшения материально-технической базы; - обучения работников РЦОИ на курсах повышения квалификации по информационной безопасности при работе с ФИС и РИС; - мониторинга информационной безопасности РЦОИ; - участия в семинарах и совещаниях, проводимых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	в течение года	РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО»

6.5	Работа по уничтожению материалов (бланков ГИА-11, ГИА-9, КИМ, критериев оценки для экспертов предметных комиссий согласно Порядку проведения ГИА-11 и ГИА-9)	март 2020 г.	РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО»
6.6	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 20.11.2019	ДОКиС НАО, РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
6.7	Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы и федеральной информационной системы	ноябрь 2019 г. - июнь 2020 г.	РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО»
6.8	Внесение информации в РИС об участниках ГИА-11: - выпускники ОО текущего учебного года; - обучающиеся и выпускники СПО; - выпускники прошлых лет; - лица, не прошедшие ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и дети-инвалиды	до 24.01.2020	РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО»
6.9	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, списка ППЭ	январь 2020 г. (в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ»)	РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО»
6.10	Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений (сверка данных участников ГИА-11)	до 24.01.2020	ОО, РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО»
6.11	Организация работы по созданию ППЭ. Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их и внесение данных сведений в РИС: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии	в соответствии с Порядком и графиком ФГБУ «ФЦТ»	ДОКиС НАО, РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО», ОО

6.12	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ненецком автономном округе в 2020 году	декабрь 2019 г. -январь 2020 г.	ДОКиС НАО
6.13	Формирование состава предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	январь-март 2020 г.	ДОКиС НАО
6.14	Представление на утверждение Россобрандзором кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК. Определение и направление на согласование кандидатур председателей предметных комиссий	январь 2020 г.	ДОКиС НАО
6.15	Обновление электронных подписей членов ГЭК (токенов)	октябрь 2019 г. - январь 2020 г.	ДОКиС НАО
6.16	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - в основной срок; - в дополнительные сроки	ноябрь 2019 г. -май 2020 г.	ДОКиС НАО, РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
6.17	Направление в образовательные организации методических рекомендаций по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2019 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»
6.18	Проведение семинаров с заместителями директоров и ответственными за проведение итогового сочинения (изложения) «Особенности организации проведения итогового сочинения (изложения)» в очном режиме и режиме громкой связи (сельские школы: ТОМ)	ноябрь 2019 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»
6.19	Организация консультаций для учителей-предметников по подготовке обучающихся к итоговому сочинению (изложению)	октябрь 2019 г. - январь 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»
6.20	Организация и проведение итогового устного собеседования: - в основной срок; - в дополнительные сроки	февраль - март 2020 г.	ДОКиС НАО, РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
6.21	Организация консультаций для учителей-предметников по подготовке обучающихся девятых классов к сдаче итогового устного собеседования по русскому языку обучающимися 9-ых классов	декабрь 2019 г. -январь 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»

6.22	Направление в образовательные организации методических рекомендаций по подготовке и проведению итогового устного собеседования в 9-ых классах	декабрь 2019 г. -январь 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»
6.23	Внесение данных об участниках сочинения в РИС	до 20.11.2019	РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО»
6.24	Проведение методических объединений по результатам написания итогового сочинения (изложения) обучающимися 11-ых классов и сдачи итогового устного собеседования по русскому языку обучающимися 9-ых классов	январь-апрель 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»
6.25	Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Ненецком автономном округе: -Управлением МВД России по Ненецкому автономному округу; -Управлением специальной связи по Архангельской области; -Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО; -Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа; -Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком»; -ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»; -окружными общественными организациями	февраль - сентябрь 2020 г.	ДОКиС НАО; ГБУ НАО «НРЦРО»
6.26	Предоставление информации региональным органам исполнительной власти, службам и организациям информации о местах и сроках проведения ГИА -9 и ГИА-11	февраль-март 2020 г.	ДОКиС НАО
6.27	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы конфликтной комиссии	в течение года	ДОКиС НАО, РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
6.28	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	в течение года	ДОКиС НАО, ОО

6.29	Организация взаимодействия психолого-медико-педагогической комиссии и образовательных организаций Ненецкого автономного округа	октябрь 2018 г.- апрель 2019 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
6.30	Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогической комиссией по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2020 году	январь - май 2020 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО»
6.31	Работа психолого-педагогических служб по подготовке выпускников к процедуре сдачи экзамена	в течение учебного года	ДОКиС НАО, ОО
6.32	Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА: - информирование общественности о статусе общественного наблюдателя; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя; - представление в ДОКиС Ненецкого автономного округа материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; - консультирование общественных наблюдателей; - аккредитация общественных наблюдателей	январь-май 2020 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО»
<i>Вариативная часть</i>			
6.33	Участие в апробациях технологий: - сканирование в ППЭ; - печать КИМ в ППЭ; - проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	в течение года	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО»
6.34	Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы ПК и КК	по федеральному графику	ПАО «Ростелеком», ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
6.35	Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Ненецком автономном округе на базе ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития»	март– май 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»

6.36	Согласование транспортных схем доставки выпускников сельских школ на экзамены в ППЭ г. Нарьян-Мара	март-апрель 2020 г.	ДОКиС НАО, ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
<i>Инвариантная часть</i>			
7.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) через: - информационные письма; - родительские собрания; - классные часы; - средства массовой информации; - оформление информационных стендов в ОО по процедуре ГИА - 9 и ГИА-11 в 2019 году	в течение года	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
7.2	Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах: - Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа; - государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»; - образовательных организаций	в течение года	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
7.3	Организация сопровождения раздела официального сайта ДОКиС НАО, в том числе размещение информации: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом устном собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом устном собеседовании по русскому языку; - о сроках проведения итогового устного собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложений), итогового устного собеседования, ГИА	постоянно	ДОКиС НАО
7.4	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА	постоянно	РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО»

7.5	Организация взаимодействия со СМИ по вопросу организации и проведения ГИА в 2020 году	постоянно	ДОКиС НАО, ОО
7.6	Организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов	октябрь 2019 г. – май 2020 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
7.7	Проведение в общеобразовательных организациях открытых уроков по вопросам проведения ГИА для выпускников 9-ых, 11-ых классов с участием руководителей и специалистов управления образования ДОКиС НАО	февраль – апрель 2020 г.	ДОКиС НАО
7.8	Организация контроля за размещением информации по процедуре проведения ГИА в 2020 году на сайтах ОО	в течение учебного года	ДОКиС НАО,
7.9	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2020 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
<i>Вариативная часть</i>			
7.10	Сопровождение участников ГИА - 9 и ГИА - 11 в ОО специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) по вопросам психологической готовности к экзаменам	ноябрь 2019 г. - май 2020 г.	Центр «ДАР» ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
7.11	Проведение региональных информационных акций по вопросам проведения ГИА	февраль – апрель 2020 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО»
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
<i>Инвариантная часть</i>			
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	постоянно	ДОКиС НАО
8.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА	постоянно	ДОКиС НАО
8.3	Мониторинг сайтов образовательных организаций по размещению материалов ГИА-2020	постоянно	ГБУ НАО «НРЦРО»
8.4	Осуществление контрольно-надзорных мероприятий в отношении ППЭ, РЦОИ, предметных и конфликтной комиссий	в дни проведения ГИА-9 и ГИА-11	Комитет контроля и надзора в сфере образования ДОКиС НАО
8.5	Обеспечение контроля за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА	постоянно	ГЭК

8.6	Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС	октябрь 2019 г. - июнь 2020 г.	ДОКиС НАО, РЦОИ ГБУ НАО «НРЦРО»
8.7	Проверка готовности ППЭ и РЦОИ к ГИА	март 2020 г., май 2020 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО», ОО
<i>Вариативная часть</i>			
8.8	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в СМИ Ненецкого автономного округа	постоянно	ДОКиС НАО

ДОКиС НАО – Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;

ГБУ НАО «НРЦРО» - государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»

РЦОИ – региональный центр обработки информации;

ОО – образовательные организации.
