

**Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2020 г. № 454 -р
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению качества
подготовки обучающихся в школах
с низкими результатами обучения
на 2020-2021 годы**


В целях реализации мероприятий по работе со школами с низкими результатами обучения в 2020-2021 годах:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению качества подготовки обучающихся в школах с низкими результатами обучения на 2020-2021 годы согласно Приложению.

2. Государственному бюджетному учреждению Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», руководителям государственных образовательных организаций обеспечить реализацию дорожной карты по повышению качества подготовки обучающихся в школах с низкими результатами обучения в Ненецком автономном округе.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа



А.Г. Пустовалов

Приложение
 к распоряжению Департамента
 образования, культуры и спорта
 Ненецкого автономного округа
 от 21.05.2020 № 454 -р
 «Об утверждении плана мероприятий
 («дорожной карты») по повышению
 качества подготовки обучающихся
 в школах с низкими результатами
 обучения на 2020-2021 годы»

**План мероприятий («дорожная карта»)
 по повышению качества подготовки
 обучающихся в школах с низкими
 результатами обучения на 2020-2021 годы**

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Результаты реализации
1	2	3	4	5
1. Организационно-аналитические мероприятия				
1.1.	Создание Координационного совета по вопросам повышения качества образования	сентябрь 2020 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО»	Состав Координационного совета утвержден распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
1.2.	Организация деятельности Координационного совета	ежеквартально	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО»	Заседание Координационного совета проводится раз в квартал

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Результаты реализации
1	2	3	4	5
1.3.	Разработка и утверждение системы показателей для выявления школ с низкими результатами обучения	июнь 2020 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО»	Показатели для выявления школ с низкими результатами обучения утверждены распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
1.4.	Проведение диагностики, направленной на выявление школ с низкими результатами обучения	июнь – июль 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Подготовлена аналитическая справка по результатам диагностики
1.5.	Сбор дополнительных данных по общеобразовательным организациям: характеристика кадрового состава; характеристика контингента обучающихся; характеристика материально-технической базы и учебно-методического обеспечения; характеристика внешних факторов, влияющих на работу школы	июнь 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Подготовлена аналитическая справка
1.6.	Проведение диагностики педагогических дефицитов учителей, показывающих низкие результаты обучения, в том числе предметных, методических, коммуникативных, организаторских, исследовательских и др.)	июнь – сентябрь 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Оценка профессиональных компетенций учителей-предметников, определенных на основе профессионального стандарта педагога и федерального государственного образовательного стандарта
1.7.	Определение школ-тьюторов/консультантов (школ с высоким уровнем качества образовательных результатов)	сентябрь – октябрь 2020 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО»	Сформирован список школ-тьюторов/консультантов
1.8.	Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	сентябрь – декабрь 2020 г.	ДОКиС НАО, ОО	Сформирован сводный рейтинг образовательных организаций по результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Результаты реализации
1	2	3	4	5
2. Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школы				
2.1.	Проведение форсайт-сессии для руководителей общеобразовательных организаций с целью анализа внутренних и внешних причин низких результатов для формирования позиции по целеполаганию в вопросах повышения качества образования	сентябрь – ноябрь 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Участие руководителей общеобразовательных организаций в обучающих мероприятиях
2.2.	Проведение форсайт-сессии для учителей по работе с обучающимися с низкой мотивацией, с особыми потребностями и т.д.	октябрь 2020 г. – май 2021 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Повышение профессиональных, предметных компетенций педагогов
2.3.	Проведение семинаров по проблеме обучения детей с низкой мотивацией (с привлечением психологов)	октябрь 2020 г. – май 2021 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Участие педагогических работников общеобразовательных организаций в обучающих мероприятиях
2.4.	Адресная помощь через организацию тьюторского, консультационного сопровождения со стороны представителей методических служб, школ-тьюторов/консультантов по вопросам повышения качества образования	октябрь 2020 г. – май 2021 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Организовано профессиональное взаимодействие по обмену опытом и распространению эффективных практик школ с высоким уровнем качества образовательных результатов
2.5.	Проведение практических занятий тьюторской группой для различных категорий педагогических работников	октябрь 2020 г. – май 2021 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Организовано профессиональное взаимодействие по обмену опытом и распространению эффективных практик школ с высоким уровнем качества образовательных результатов
2.6.	Педагогические десанты, методические экспедиции в школы с низкими результатами обучения	октябрь 2020 г. – май 2021 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов
2.7.	Разработка индивидуальных планов повышения квалификации учителей, показывающих низкие результаты обучения	июнь – сентябрь 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»	Разработаны индивидуальные планы профессионального развития учителей образовательных организаций

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Результаты реализации
1	2	3	4	5
2.8.	Разработка адресных рекомендаций для учителей начальной школы по формированию у обучающихся базовых универсальных учебных действий	июнь – сентябрь 2020 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»	Разработаны адресные рекомендации для учителей начальной школы
2.9.	Разработка и проведение курсов повышения квалификации для учителей, показывающих низкие результаты обучения	сентябрь 2020 г. – март 2021 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»	Повышение квалификации педагогических работников
2.10.	Организация участия учителей, показывающих низкие результаты обучения, в деятельности региональных отделений Ассоциаций и методических объединений	октябрь 2020 г. – май 2021 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Создание системы методического сопровождения учителей, направленной на совершенствование методики преподавания учебных предметов
2.11.	Индивидуальная работа учителей-предметников по устранению дефицита знаний по предмету (самообразование)	октябрь 2020 г. – май 2021 г.	ОО	Повышение квалификации педагогических работников
2.12.	Организация работы педагогов-наставников с учителями, показывающими низкие результаты обучения	октябрь 2020 г. – май 2021 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Организация работы педагогов-наставников с учителями, показывающими низкие результаты обучения
2.13.	Проведение элективных курсов для обучающихся, в том числе по программам подготовки к основным государственным экзаменам и единому государственному экзамену (на базе школ-тьюторов/консультантов, дистанционные)	октябрь 2020 г. – апрель 2021 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Проведены элективные курсы
2.14.	Проведение предметных олимпиад для педагогов, конкурсов профессионального мастерства	сентябрь 2020 г. – май 2021 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Повышение уровня предметных, педагогических и метапредметных компетенций педагогов
2.15.	Анализ и распространение лучших практик и технологий обучения и воспитания	октябрь 2020 г. – май 2021 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Создание банка данных лучших практик и технологий обучения и воспитания

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Результаты реализации
1	2	3	4	5
3. Контрольные мероприятия				
3.1.	Ведение мониторинга образовательных результатов школ	июнь 2020 г. – май 2021 г.	ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Подготовлены аналитические материалы по результатам мониторинга
3.2.	Организация общественного наблюдения при проведении федеральных и региональных оценочных процедур	июнь 2020 г. – май 2021 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Организовано общественное наблюдение при проведении оценочных процедур, составлены акты общественного наблюдения
3.3.	Формирование региональных комиссий по проверке Всероссийских проверочных работ, региональных проверочных работ	сентябрь 2020 г. – май 2021 г.	ДОКиС НАО, ГБУ НАО «НРЦРО», ОО	Сформированы региональные комиссии по проверке Всероссийских проверочных работ, региональных проверочных работ
3.4.	Проведение выездных контрольных мероприятий по организации федеральных и региональных оценочных процедур	сентябрь 2020 г. – май 2021 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»	Аналитическая справка, принятие управленческих решений
3.5.	Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты»	сентябрь 2020 г., июнь 2021 г.	ГБУ НАО «НРЦРО»	Результаты мониторинга представлены на заседании Координационного совета

Список сокращений:

ДОКиС НАО – Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;

ГБУ НАО «НРЦРО» – государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»

ОО – образовательные организации.